

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága  
2012. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
„Kastélysziget Kulturális - Turisztikai Központ Edelény” ÉMOP-2.1.1./A-2008-0003 projekt keretében audiovizuális eszközök beszerzése	32321200-1	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. <i>október</i>	2013. <i>április</i>	nem
„Kastélysziget Kulturális - Turisztikai Központ Edelény” ÉMOP-2.1.1./A-2008-0003 projekt keretében csillár beszerzése	31521000-4	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. <i>október</i>	2013.03.30.	nem

„Kastélysziget Kulturális - Turisztikai Központ Edelény” ÉMOP-2.1.1./A-2008-0003 projekt keretében bútor és egyéb berendezések beszerzése	39100000-3	Nemzeti eljárásrend	Nyílt	2012. <i>október</i>	2013. <i>május</i>	nem
„Eszterháza Közép-európai kulturális központ II. fejlesztési ütem" projekt keretében makett készítése NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2010- 0002	34999400-0	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. <i>november</i>	2013.03.01.	nem
„Oroszlány-Majkpuszta Kamalduli Remeteség Foresteria épületének teljes felújítása és turisztikai hasznosítása” projekt keretében bútor beszerzés KDOP-2.1.1./B-2f-2009-0008	39100000-3	Nemzeti eljárásrend	Nyílt	2012. <i>november</i>	2013.05.15.	nem

<p>„Oroszlány-Majkpuszta Kamalduli Remeteség Foresteria épületének teljes felújítása és turisztikai hasznosítása” projekt keretében informatikai, kommunikációs technikai eszközök beszerzése KDOP-2.1.1./B-2f-2009-0008</p>	30200000-1	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. <i>október</i>	2013.05.15.	nem
<p>„Oroszlány-Majkpuszta Kamalduli Remeteség Foresteria épületének teljes felújítása és turisztikai hasznosítása” projekt keretében kiállítás installáció beszerzése KDOP-2.1.1./B-2f-2009-0008</p>		Nemzeti eljárásrend	Nyílt	2012. <i>október</i>	2013.05.15.	nem
<p><i>szobor beszerzés- „Somogyvár, bencés apátság Szent László nemzeti emlékhely fejlesztése” (DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0001)</i></p>		<i>Nemzeti eljárásrend</i>	<i>Hirdetmény nélküli tárgyalásos (feltételes)</i>	2012. <i>október</i>	2014. 12. 31.	<i>nem</i>
<p><i>szobor beszerzés- „Történelmi település a Cinca mentén - reneszánsz világ Ozorán, az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése” DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0002</i></p>		<i>Nemzeti eljárásrend</i>	<i>Hirdetmény nélküli tárgyalásos (feltételes)</i>	2012. <i>október</i>	2014. 12. 31.	<i>nem</i>

Történeti használt bútor beszerzés a fertői Esterházy-kastélyba	39154000-6	Uniós eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2012. október	2014. 06. 30.	nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
"Eszterháza Közép-európai kulturális központ II. fejlesztési ütem" projekt keretében Fogadóépület kivitelezési munkái NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2010-0002	45212300-9	Nemzeti eljárásrend	Nyílt	2012. november	2013.02.15.	nem

„A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása” KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-0003 projekt keretében kivitelezési tevékenység beszerzése	45000000-7 45112700-2 45232450-1	Nemzeti eljárásrend	Nyílt	2012. <i>augusztus</i>	2014.07.31.	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
„Kastélysziget Kulturális - Turisztikai Központ Edelény” ÉMOP-2.1.1./A-2008-0003 projekt keretében kiegészítő műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése	71356100-9	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. február 1.	2012.12.31.	nem
„A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, II. ütem: A szerpentin tó és a kapcsolódó kastélyparki terület helyreállítása” KEOP-7.3.1.3/09-2010-0030 projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése	71220000-6	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012.01.27.	2012.11.20.	nem

<p>„A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, III. ütem: A sírdomb körüli parkterület és a déli árapasztó csatorna helyreállítása” KEOP-7.3.1.3/09-2010-0031 projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése</p>	71220000-6	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012.01.27.	2012.11.20.	nem
<p>„A Doba-somlói Erdődy-kastély történeti kertjének rekonstrukciója – I. ütem: A park vízrendszerének és térszerkezetének helyreállítása” KEOP-7.3.1.3/09-2010-0028 projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése</p>	71220000-6	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012.01.27.	2012.10.31.	nem
<p>„A fertői Esterházy-kastély parkjának helyreállítása, I. ütem: A kastélytól nyugatra fekvő kertrészek rekonstrukciója” KEOP-7.3.1.3/09-2010-0029 projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése</p>	71220000-6	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012.01.27.	2012.10.01.	nem

<p>„A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása” KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-0003 projekt keretében tervezői művezetés beszerzése</p>	71320000-7	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. április	2014.07.31.	nem
<p>„A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása” KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-0003 projekt keretében PR tevékenység (kötelező tájékoztatás, szemléletformálás) beszerzése</p>	79416000-3	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. <i>október</i>	2014.07.31.	nem
<p>„Eszterháza Közép-európai kulturális központ II. fejlesztési ütem” projekttel kapcsolatos PR, nyilvánosság tájékoztatása és kommunikációs feladatok ellátása NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2010-0002</p>	79416000-3 79342000-3 79342200-5 79821000-5 79952000-2	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. április	2013.03.18.	nem

„Eszterháza Közép-európai kulturális központ II. fejlesztési ütem" projekttel kapcsolatos restaurálási feladatok ellátása NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2010-0002	92000000-1	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. április	2013.01.31.	nem
„Kastélysziget Kulturális - Turisztikai Központ Edelény” ÉMOP-2.1.1./A-2008-0003 projekt keretében 3D film beszerzése	92111250-9	Nemzeti eljárásrend	Nyílt	2012. április	2012.12.31.	nem
Új Széchenyi Terv pályázatokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok készítése	79314000-8	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. július 2.	2012. 08.23.	nem
„Kastélysziget Kulturális - Turisztikai Központ Edelény” ÉMOP-2.1.1./A-2008-0003 projekt keretében kiegészítő műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése 2013. január 1-től 2013. július 31-ig	71356100-9	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. október	2012. 07. 31.	nem
műszaki ellenőri szolgáltatás- „Somogyvár, bencés apátság Szent László nemzeti emlékhely	71356100-9	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (feltételes)	2012. október	2014. 12. 31.	nem



<i>fejlesztése” (DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0001)</i>						
<i>könyvvizsgáló szolgáltatás- „Somogyvár, bencés apátság Szent László nemzeti emlékhely fejlesztése” (DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0001)</i>	79212000-3	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (feltételes)	2012. október	2014. 12. 31.	nem
<i>kiviteli tervezés- „Somogyvár, bencés apátság Szent László nemzeti emlékhely fejlesztése” (DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0001)</i>	71220000-6, 71520000-6	Uniós eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (feltételes)	2012. november	2013. 01. 15.	nem
<i>kiviteli tervezés- „Történelmi település a Cinca mentén - reneszánsz világ Ozorán, az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése” DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0002</i>	71220000-6, 71520000-6	Uniós eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (feltételes)	2012. november	2013. 01. 15.	nem
<i>műszaki ellenőri szolgáltatás- „Történelmi település a Cinca mentén - reneszánsz világ Ozorán, az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése” DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-</i>	71356100-9	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (feltételes)	2012. október	2014. 12. 31.	nem

0002						
<i>könyvvizsgáló szolgáltatás-  „Történelmi település a Cinca  mentén - reneszánsz világ  Ozorán, az ozorai Pipo várkastély  és környezetének turisztikai  fejlesztése”  DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-  0002</i>	79212000-3	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (feltételes)	2012. október	2014. 12. 31.	nem

Budapest, 2012. szeptember 5.